



## **Rede Solidária (projeto integrador) - Daily Scrum**

20/05/2026

## Contribuidores:

Ana Clara

Bruna Bonifácio

Rafael Ramos

Renata Teixeira

## Roteiro de Perguntas (Status Individual)

| Membro               | Ontem                                          | Hoje                                                                  | Impedimentos                                               |
|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Rafael Ramos (DBA)   | Defini quais dados o aluno precisa para logar. | Modelar o fluxo de dados do protótipo (o que acontece após o clique). | Entender como os dados das notas serão exibidos no layout. |
| Renata Teixeira (SM) | Iniciei o rascunho visual do formulário.       | Finalizar o design visual (cores, botões) do protótipo de login.      | Definir a paleta de cores padrão do projeto.               |
| Bruna Bonifácio (PO) | Finalizei o wireframe estrutural.              | Validar se o protótipo atende a jornada do aluno de ver notas.        | Nenhum.                                                    |
| Ana Clara (Dev)      | Revisei a lógica de navegação.                 | Criar o protótipo de baixa fidelidade das telas de erro de login.     | Aguardando a finalização do estilo visual pela Renata.     |

## Relato da Equipe

- **Principais avanços:** O wireframe estrutural foi aprovado pela PO (Bruna) e definimos todos os campos necessários para o fluxo de acesso do aluno.
- **Próximos passos:** Refinamento do design visual (UI), criação do protótipo interativo e validação da jornada do usuário (fluxo entre as telas de login e notas).
- **Postura colaborativa:** Sim. O grupo manteve o respeito ao tempo de fala e houve apoio mútuo na definição das regras de negócio que guiam o protótipo.

# Atualização do Quadro (GitHub Projects)

The screenshot displays a GitHub Projects board for the project "Rede Solidária - Sprint 1: Onboarding e Cadastro". The board is organized into five columns: "Sprint Backlog", "To Do", "In Progress", "Review/Testing", and "Done". Each column contains a list of tasks, each represented by a card with a title, a progress bar, and a status indicator.

**Sprint Backlog (Estimate: 24)**

- Projeto-Integrador-1 #1: Cadastro de Instituições (ONGs) (P0, 8, L, 15) 0/4 0%
- Projeto-Integrador-1 #2: Cadastro do Doador (P1, 5, M, 12) 0/4 0%
- Projeto-Integrador-1 #17: Visualização de Instituições no Mapa (P2, 5, 8) 0/2 0%
- Projeto-Integrador-1 #18: [RNF] Proteção de Dados Sensíveis (LGPD) (P2, 3, 5) 0/1 0%
- Projeto-Integrador-1 #19: [RNF] Interface Responsiva (Mobile First) (P2, 3, 4) 0/1 0%

**To Do (Estimate: 1)**

- Projeto-Integrador-1 #14: [FRONT] Formulário de Complemento de Perfil (2)
- Projeto-Integrador-1 #15: [FRONT] Validação de Telefone (2)
- Projeto-Integrador-1 #16: [BACK] Persistência no DB - Doador (2)
- Projeto-Integrador-1 #20: [FRONT] Renderização do Mapa Interativo (4)
- Projeto-Integrador-1 #21: [BACK] API de Consulta de Localizações (4)
- Projeto-Integrador-1 #22: [BACK] Implementação de Criptografia (LGPD) (5)
- Projeto-Integrador-1 #23: [FRONT] Ajustes de Media Queries (Responsividade) (4)
- Projeto-Integrador-1 #28: [TEST] Validação de Fluxo com Dados Fictícios (1)

**In Progress (Estimate: 3)**

- Projeto-Integrador-1 #9: [FRONT] Interface de Cadastro da Instituição (4)
- Projeto-Integrador-1 #13: [AUTH] Login Social (Google) (5)
- Projeto-Integrador-1 #27: [FRONT/BACK] Implementação do Formulário de Autenticação (3)

**Review/Testing (Estimate: 0)**

**Done (Estimate: 1)**

This has been completed

- Projeto-Integrador-1 #24: Identidade visual
- Projeto-Integrador-1 #25: Protótipo Interativo
- Projeto-Integrador-1 #26: [FRONT] Wireframe da Tela de Login (1)