



Relatório de Retrospectiva – Unidade 6



Data: 24/06/2026



Equipe: Ana Clara Almeida, Bruna Bonifácio, Rafael Ramos, Renata Teixeira



Projeto: Rede Solidária

1. Aprendizados

Principais lições aprendidas durante as sprints:

- A principal lição aprendida por nossa equipe foi a importância da união entre todos os integrantes do grupo. A colaboração constante e o trabalho em equipe foram fundamentais para a realização das atividades propostas. Além disso, percebemos que uma boa comunicação entre os membros é essencial para garantir um desenvolvimento mais organizado, evitar retrabalho e contribuir para a entrega de um produto com maior qualidade.
- Outra lição importante foi a necessidade de realizar testes com maior frequência ao longo do desenvolvimento. Durante as sprints, identificamos que diversas funcionalidades precisavam de ajustes ou modificações após sua implementação. Dessa forma, a execução de testes contínuos auxilia na identificação antecipada de problemas e facilita a realização das correções necessárias.

2. Técnica Start / Stop / Continue

Start (Começar a fazer):

- Começar a realizar melhorias nas funcionalidades já implementadas no protótipo, buscando aperfeiçoar a experiência de uso e o funcionamento geral do sistema.
- Fazer melhorias no backend do protótipo para tornar os processos mais organizados e facilitar futuras implementações.
- Realizar melhorias no banco de dados, visando uma estrutura mais adequada às necessidades do projeto e ao crescimento da aplicação.

Stop (Parar de fazer):

- Deixar tarefas sem um responsável definido, pois isso pode gerar atrasos e dificuldades no acompanhamento das atividades.
- Permitir falhas na comunicação entre os integrantes do grupo, já que isso impacta diretamente o andamento e a qualidade do trabalho desenvolvido.

Continue (Continuar a fazer):

- Manter a prática de pair programming para tarefas consideradas críticas ou mais complexas, favorecendo a troca de conhecimento entre os integrantes.
- Continuar seguindo os padrões de código definidos anteriormente na definição técnica, garantindo maior organização e padronização do projeto.
- Manter a arquitetura já definida na documentação técnica, preservando a estrutura estabelecida para o desenvolvimento da solução.

3. Registros das Sprints

- A Sprint 1 continha apenas o mapeamento básico do sistema e a implementação das rotas iniciais necessárias para o funcionamento da aplicação.
- Na Sprint 2, o sistema passou a ser capaz de executar diversas funcionalidades importantes, incluindo: Identificar e Autenticar Perfis, Gerenciar Demandas das ONGs, Apoiar a Decisão do Doador, Facilitar a Ação de Doar, Filtrar Necessidades e Simular Validação. Essas funcionalidades representaram uma evolução significativa em relação à versão inicial do projeto.

4. Análise Crítica

- **Qualidade da solução:** Precisa de melhorias, principalmente em aspectos relacionados ao backend e à estrutura do banco de dados, para garantir maior estabilidade e desempenho da aplicação.
- **Eficiência do processo:** Alta, considerando a colaboração da equipe e a capacidade de concluir as atividades previstas dentro das sprints.

Propostas de melhoria para próximos ciclos:

- Realizar melhorias no backend para aperfeiçoar a organização e o funcionamento das funcionalidades existentes.
- Realizar melhorias no banco de dados para proporcionar maior consistência e suporte às necessidades futuras do sistema.

5. Conclusão

A equipe conclui que o processo de desenvolvimento proporcionou aprendizados significativos e desafios importantes ao longo das sprints. As experiências obtidas contribuíram para o aprimoramento das habilidades técnicas e do trabalho em equipe. Além disso, as práticas de retrospectiva mostraram-se fundamentais para identificar pontos fortes, oportunidades de melhoria e ações que podem ser aplicadas nos próximos ciclos, promovendo a evolução contínua do projeto e da equipe.

- link:<https://renatatxr19.github.io/Projeto-Integrador-I/>
- Foi usada IA neste documento