



Rede Solidária (projeto integrador) - Daily Scrum

20/05/2026

Contribuidores:

Ana Clara

Bruna Bonifácio

Rafael Ramos

Renata Teixeira

Roteiro de Perguntas (Status Individual)

Membro	Ontem	Hoje	Impedimentos
Rafael Ramos (DBA)	Defini quais dados o aluno precisa para logar.	Modelar o fluxo de dados do protótipo (o que acontece após o clique).	Entender como os dados das notas serão exibidos no layout.
Renata Teixeira (SM)	Iniciei o rascunho visual do formulário.	Finalizar o design visual (cores, botões) do protótipo de login.	Definir a paleta de cores padrão do projeto.
Bruna Bonifácio (PO)	Finalizei o wireframe estrutural.	Validar se o protótipo atende a jornada do aluno de ver notas.	Nenhum.
Ana Clara (Dev)	Revisei a lógica de navegação.	Criar o protótipo de baixa fidelidade das telas de erro de login.	Aguardando a finalização do estilo visual pela Renata.

Relato da Equipe

- **Principais avanços:** O wireframe estrutural foi aprovado pela PO (Bruna) e definimos todos os campos necessários para o fluxo de acesso do aluno.
- **Próximos passos:** Refinamento do design visual (UI), criação do protótipo interativo e validação da jornada do usuário (fluxo entre as telas de login e notas).
- **Impedimentos críticos:**

-**Ajuste de Fluxo:** Necessidade de definir se a recuperação de senha será uma tela à parte ou um modal dentro do protótipo atual.

-Dependência Visual: A Ana Clara aguarda a definição da paleta de cores pela Renata para garantir que as telas de erro sigam o mesmo padrão visual do restante do sistema.

Observações

- **Postura colaborativa:** Sim. O grupo manteve o respeito ao tempo de fala e houve apoio mútuo na definição das regras de negócio que guiam o protótipo.
- **Tempo de cerimônia:** 15 min

Atualização do Quadro (GitHub Projects)

